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1 QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN 
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I. Khởi tạo dự án 

Đối tượng thao tác: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Trạng thái dự án là “Chấp thuận chủ trương đầu tư” 

Thao tác: Cập nhật thông tin dự án 

1. Thông tin chung dự án (xem file doc) 

2. Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan theo dõi: Danh sách đơn 

vị sẽ cập nhật tiến độ thực hiện dự án. 

II. Cấp Giấy phép quy hoạch 

Đối tượng thao tác: Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

BQL KKT Nghi Sơn và các KCN 

Thao tác: Cập nhật trạng thái và đính kèm file 

Kết quả: “Đã cấp phép quy hoạch” 
 
III. Thẩm định thiết kế cơ sở 

Đối tượng theo tác: Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

BQL KKT Nghi Sơn và các KCN 

Thao tác: Cập nhật trạng thái và đính kèm file 

Kết quả: “Đã thẩm định thiết kế cơ sở” 

IV. Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án 

Đối tượng theo tác: Sở Kế hoạch và Đầu tư; BQL KKT Nghi Sơn và các KCN 

Thao tác: Cập nhật trạng thái và đính kèm file 

V. Cho thuê đất 

Đối tượng theo tác: Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị 

xã, thành phố; BQL KKT Nghi Sơn và các KCN 

Thao tác: Cập nhật trạng thái và đính kèm file 

Kết quả: “Đã được cho thuê đất” 
 
VI. Thẩm định thiết kế kỹ thuật 

Đối tượng theo tác: Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

BQL KKT Nghi Sơn và các KCN 

Thao tác: Cập nhật trạng thái và đính kèm file 

Kết quả: “Đã thẩm định thiết kế bản vẽ thi công” 
 

VIII. Cập nhật tiến độ thực hiện dự án 
Đối tượng thao tác: Tất cả các sở, ngành, đơn vị được cấp tài khoản 

Thao tác: Cập nhật trạng thái và đính kèm file 

Kết quả: Cập nhật tiến độ thực hiện dự án. 

VII. Cấp Giấy phép xây dựng 
Đối tượng thao tác: Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

BQL KKT Nghi Sơn và các KCN 

Thao tác: Cập nhật trạng thái và đính kèm file 

Kết quả: “Đã cấp Giấy phép xây dựng” 
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2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TOÀN BỘ CHỨC NĂNG 

2.1 Đăng nhập hệ thống 

Truy cập vào địa chỉ: http://qlda.skhdt.thanhhoa.gov.vn/, hệ thống sẽ yêu cầu 

đăng nhập mới có thể sử dụng được các chức năng của phần mềm. Người dùng 

đăng nhập bằng tài khoản được cấp. 

 

Tương ứng với các tài khoản (nhóm tài khoản) khác nhau sẽ có các chức năng 

khác nhau. Danh sách các chức năng theo chức năng, nhiệm vụ của từng tài 

khoản, cụ thể là: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

a. Tìm kiếm, báo cáo, thống kê dự án 

b. Thêm, sửa, xóa dự án 

c. Duyệt tiến độ thực hiện công việc 

d. Phân quyền cập nhật công việc 

e. Quản lý danh mục dùng chung 

f. Quản lý nhà đầu tư 

g. Quản lý người dùng 

h. Quản lý cơ cấu tổ chức 

2. Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

a. Tìm kiếm, báo cáo, thống kê dự án 

b. Cập nhật tiến độ công việc dự án. 

 

http://qlda.skhdt.thanhhoa.gov.vn/
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2.2 Màn hình trang chủ: 

Màn hình trang chủ sẽ hiển thị danh sách dự án liên quan tới người dùng, biểu 

đồ thống kê tỷ lệ nhóm dự án theo các trạng thái và số lượng dự án Chờ 

duyệt/Đã duyệt nếu là tài khoản của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Màn hình đối với tài khoản của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Từ màn hình này, người dùng có thể truy cập vào danh sách dự án chờ duyệt 

(Dự án có công việc đang chờ duyệt), hoặc dự án đã duyệt (Dự án đã được duyệt 

công việc). 

Đối với sở, ban ngành khác, màn hình sẽ hiển thị số lượng dự án cần xử lý (cập 

nhật công việc). 
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Màn hình đối với tài khoản của Sở ban ngành khác 

Từ màn hình này, người dùng có thể truy cập vào danh sách dự án chờ xử lý (Dự 

án cần cập nhật công việc), hoặc dự án đã duyệt (Dự án đã được duyệt công 

việc). 

2.3 Danh sách dự án 

Mục đích: Cho phép người dùng có quyền quản lý dự án thực hiện: xem, tìm 

kiếm theo nhiều tiêu chí, chiết xuất báo cáo. 

Thao tác: 

Người dùng có thể xem danh sách Dự án bằng cách vào theo đường dẫn: Quản 

lý dự án  Danh sách dự án. Giao diện danh sách Dự án hiển thị như sau: 
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Người dùng có thể tìm kiếm theo nhiều tiêu chí, cụ thể là: 

 Tên hoặc mã dự án 

 Chủ đầu tư 

 Địa bàn 

 Loại hình 

 Lĩnh vực  

 Trạng thái 

 Khoảng vốn đầu tư 

 Diện tích đất 

 



10 

 

Danh sách Dự án sẽ hiển thị các thông tin: 

 STT 

 Tên 

 Chủ đầu tư 

 Địa điểm 

 Trạng thái 

 Thao tác 

Từ danh sách dự án người dùng có thể thực hiện các hành động: 

- Thêm mới dự án: Người dùng có thể thực hiện thêm mới dự án 

nhấp chuột vào nút “Thêm mới”. 

- Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí: Người dùng có thể thực hiện tìm 

kiếm dự án theo nhiều tiêu chí. 

- Thao tác: Người dùng thực hiện các công việc liên quan đến dự án 

ứng với trạng thái và người dùng: 

o Xem: Xem thông tin chi tiết dự án. 

o Cập nhật dự án/ Công việc: Sửa thông tin dự án hoặc Cập nhật 

công việc. 

o Phân quyền cập nhật công việc: Phân quyền cập nhật công 

việc cho dự án. 

o Xóa: Xóa dự án. 

2.4 Thêm mới thông tin dự án 

Người thao tác: Người dùng là Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Quản trị hệ thống. 

Mục đích: Cho phép người dùng có quyền quản lý dự án thêm mới 1 dự án.  

Thao tác: Quản lý dự án  Danh sách dự án  Thêm mới. 
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Màn hình thêm mới: có 2 Tab thông tin: Tab thông tin chung của dự án và Tab 

file đính kèm. 

- Tab thông tin chung của dự án. 

- Tab thông tin file đính kèm dự án: Lưu trữ các file đính kèm liên 

quan dự án. 
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Màn hình nhập thông tin chi tiết của dự án, những trường có dấu(*) là bắt buộc. 

- Tab công việc dự án: Tab này sẽ được hiển thị sau khi thực hiện 

“Cập nhật” để lưu thông tin cơ bản của dự án. 
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Màn hình quản lý công việc dự án 

Để quản lý công việc tham khảo phần Quản lý công việc dự án 

2.5 Xem thông tin dự án 

Người thao tác: Người dùng có quyền trong hệ thống. 

Mục đích: Cho phép người dùng có quyền quản lý dự án xem thông tin dự án. 

Thao tác: Quản lý dự án  Danh sách dự án  Bản ghi cần thao tác  Thao 

tác  Xem 

 

Màn hình chi tiết dự án có 3 Tab thông tin liên quan đến dự án: 

- Tab “Thông tin chung”: Thông tin chung của dự án. 
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- Tab “Văn bản đính kèm”: Thông tin tiến độ hiện tại của dự án hiển 

thị tiến độ theo luồng công việc. 

- Tab “Công việc dự án”: Tiến độ công việc của dự án. 

 

Màn hình chi tiết dự án 
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2.6 Sửa thông tin dự án 

Người thao tác: Người dùng có đơn vị là Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Quản trị 

hệ thống. 

Mục đích: Cho phép người dùng sửa thông tin dự án. 

Thao tác: Quản lý dự án  Danh sách dự án  Bản ghi cần thao tác  Thao 

tác Cập nhật dự án/Công việc 

 

Hệ thống sẽ hiển thị trang Chi tiết dự án bao gồm 3 Tab: 

1. Thông tin dự án. 

2. File đính kèm. 

3. Công việc dự án. 

- Để thay đổi thông tin dự án: Người dùng thao tác ở Tab 1 và 2. 

- Để quản lý công việc của dự án: Người dùng thao tác ở Tab 3 
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Màn hình nhập thông tin chi tiết của dự án, những trường có dấu (*) là bắt buộc 

- Tab công việc dự án: Tab này sẽ được hiển thị sau khi thực hiện 

“Cập nhật” để lưu thông tin cơ bản của dự án. 
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Màn hình quản lý công việc dự án 

Để quản lý công việc tham khảo phần “2.7: Quản lý công việc dự án” 

2.7 Cập nhật công việc dự án 

Người thao tác: Người dùng có đơn vị theo dõi dự án hoặc Quản trị hệ thống. 

Mục đích: Cho phép người dùng cập nhật thông tin xử lý dự án. 

Thao tác: Quản lý dự án  Danh sách dự án  Bản ghi cần thao tác  Thao 

tác  Cập nhật dự án/Công việc. 

 

Chọn dự án cần cập nhật. 
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Chuyển sang Tab “Công việc dự án” 

 

2.7.1 Thêm mới nội dung công việc 

Thao tác:  Từ tab “Công việc dự án”, chọn Công việc muốn cập nhật, người 

dùng click vào chức năng “Cập nhật” 

 

 

Hệ thống sẽ hiển thị giao diện nhập công việc 



19 

 

 

Người dùng nhập công việc và thực hiện “Cập nhật” 

2.7.2 Xem chi tiết công việc 

Thao tác:  Từ Tab “Công việc dự án”, chọn Công việc muốn xem và click vào 

chức năng “Xem”  

 

2.7.3 Sửa chi tiết công việc 

Thao tác:  Từ Tab “Công việc dự án”, chọn Công việc muốn xem và click vào 

chức năng “Sửa”  

 

Chọn công việc cần cập nhật 
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Nhập nội dung thực hiện công việc và file đính kèm 

2.7.4 Duyệt/ Bỏ duyệt nội dung thực hiện công việc 

Người thao tác: Người dùng Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Quản trị hệ thống. 

Mục đích: Cho phép người dùng cập nhật duyệt nội dung thực hiện công việc đã 

được cập nhật. 

Thao tác: Quản lý dự án  Danh sách dự án  Bản ghi cần thao tác  Thao 

tác  Cập nhật dự án/Công việc  chuyển tab “Công việc dự án” 

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách công việc liên quan tới dự án 

 

Màn hình danh sách công việc dự án 

Mục cần duyệt được bôi đỏ đậm, người dùng bấm vào chức năng  để hiện 

thị danh sách Nội dung công việc cần xử lý. 
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Trạng thái Đã duyệt/ Chưa duyệt thể hiện trạng thái của nội dung công việc đã 

được duyệt hay chưa. 

Chọn công việc cần Duyệt/ Bỏ duyệt và bấm vào nút “Duyệt” hoặc “Bỏ duyệt” 

 

Chọn công việc cần cập nhật 

 

Hệ thống yêu cầu xác nhận 

 

Công việc đã được duyệt 

2.8 Phân quyền cập nhật công việc dự án 
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Người thao tác: Người dùng là Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Quản trị hệ thống. 

Mục đích: Cho phép người dùng có quyền quản lý dự án thiết lập đơn vị được 

cập nhật vào công việc của một dự án cụ thể. 

Thao tác: Quản lý dự án  Danh sách dự án  Bản ghi cần thao tác  Thao 

tác Phân quyền cập nhật công việc. 

 

Chức năng Phân quyền cập nhật công việc 

 

Giao hiện phân quyền cập nhật đơn vị 

Click vào chức năng “Chọn đơn vị thực hiện” để thiết lập đơn vị thực hiện 
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Chọn “Đồng ý” để Cập nhật. 

2.9 Báo cáo 

Người thao tác: Người dùng là đơn vị theo dõi dự án hoặc Quản trị hệ thống. 

Mục đích: Cho phép người dùng tìm kiếm và thống kê dự án theo nhiều tiêu chí. 

Thao tác: Quản lý dự án Danh sách dự án. 
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Người dùng nhập các tiêu chí tìm kiếm, sau đó click vào “Tìm kiếm”. Hệ thống 

sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm. 

 

Màn hình nhập tiêu chí tìm kiếm 
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Màn hình kết quả tìm kiếm 

Để xuất kết quả tìm kiếm thành file Excel, người dùng click vào chức năng 

“Xuất file Excel” 

 



26 

 

Hệ thống hiển thị popup Xử lý file và cho phép người dùng tải file về máy tính. 

 

Màn hình xử lý kết xuất file excel 

 

Màn hình file excel kết xuất 

2.10 Thay đổi thông tin tài khoản 

Người thao tác: Tất cả người dùng có tài khoản trong hệ thống. 

Mục đích: Cho phép người dùng thay đổi thông tin tài khoản, mật khẩu. 

Thao tác: Từ menu Tài khoản  Thông tin tài khoản. 
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Menu “Thông tin tài khoản” 

 

 

Người dùng có thể thay đổi thông tin hoặc mật khẩu (yêu cầu nhập vào mật 

khẩu cũ).  

3 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THEO SỞ, BAN NGÀNH, ĐƠN VỊ 

3.1 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

3.1.1 Đăng nhập hệ thống 

Tham khảo mục 2.1 

3.1.2 Danh sách dự án 

Tham khảo mục 2.3 

3.1.3 Thêm mới dự án 

Tham khảo mục 2.4 

3.1.4 Xem thông tin dự án 

Tham khảo mục 2.5 
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3.1.5 Sửa thông tin dự án 

Tham khảo mục 2.6 

3.1.6 Phân quyền dự án 

Tham khảo mục 2.8 

3.1.7 Cập nhật công việc dự án 

Tham khảo mục 2.7 

3.1.8 Duyệt công việc dự án 

Tham khảo mục 2.7.4. 

3.1.9 Báo cáo, thống kê 

Tham khảo mục 2.9 

3.2 SỞ XÂY DỰNG 

3.2.1 Đăng nhập hệ thống 

Tham khảo mục 2.1 

3.2.2 Danh sách dự án 

Tham khảo mục 2.3 

3.2.3 Xem thông tin dự án 

Tham khảo mục 2.5 

3.2.4 Phân quyền dự án 

Tham khảo mục 2.8 

3.2.5 Báo cáo, thống kê 

Tham khảo mục 2.9 

3.2.6 Cập nhật công việc dự án 

3.2.6.1 Cập nhật Cấp Giấy phép quy hoạch 

Người thao tác: Người dùng thuộc đơn vị Sở Xây dựng. 

Mục đích: Cho phép người dùng cập nhật Giấy phép quy hoạch cho dự án. 

Thao tác: Quản lý dự án  Danh sách dự án  Bản ghi cần thao tác  Thao 

tác  Cập nhật dự án/Công việc  chuyển tab “Công việc dự án” 

Hệ thống hiển thị danh sách công việc của dự án, chọn vào mục “Cấp giấy phép 

quy hoạch” và bấm vào chức năng “Cập nhật” để thêm báo cáo nội dung công 

việc. 
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Hệ thống sẽ chuyển sang giao diện cập nhật công việc 

 

Giao diện cập nhật công việc 

Tham khảo mục “2.7: Cập nhật công việc” để cập nhật công việc. 

3.2.6.2 Cập nhật Thẩm định thiết kế cơ sở 

Tương tự, cập nhật cho “Cấp Giấy phép quy hoạch”, tham khảo mục 3.2.6.1 

3.2.6.3 Cập nhật Thẩm định thiết kế kỹ thuật 

Tương tự, cập nhật cho “Cấp Giấy phép quy hoạch”, tham khảo mục 3.2.6.1 

3.2.6.4 Cập nhật Cấp giấy phép xây dựng 

Tương tự, cập nhật cho “Cấp Giấy phép quy hoạch”, tham khảo mục 3.2.6.1 

3.2.6.5 Cập nhật Tóm tắt tiến độ thực hiện dự án 

Tương tự, cập nhật cho “Cấp Giấy phép quy hoạch”, tham khảo mục 3.2.6.1 
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3.3 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

3.3.1 Đăng nhập hệ thống 

Tham khảo mục 2.1 

3.3.2 Danh sách dự án 

Tham khảo mục 2.3 

3.3.3 Xem thông tin dự án 

Tham khảo mục 2.5 

3.3.4 Phân quyền dự án 

Tham khảo mục 2.8 

3.3.5 Báo cáo, thống kê 

Tham khảo mục 2.9 

3.3.6 Cập nhật công việc dự án 

3.3.6.1 Cập nhật Quyết định cho thuê đất 

Người thao tác: Người dùng là Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Mục đích: Cho phép người dùng cập nhật Quyết định cho thuê đất của dự án. 

Thao tác: Quản lý dự án  Danh sách dự án  Bản ghi cần thao tác  Thao 

tác  Cập nhật dự án/Công việc  chuyển tab “Công việc dự án” 

Hệ thống hiển thị danh sách công việc của dự án, chọn vào mục “Cho thuê đất” 

và bấm vào chức năng “Cập nhật” để thêm báo cáo nội dung công việc. 

 

Hệ thống sẽ chuyển sang giao diện cập nhật công việc 
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Giao diện cập nhật công việc 

3.3.6.2 Cập nhật Tóm tắt tiến độ thực hiện dự án 

Tương tự, cập nhật cho “Cấp Giấy phép quy hoạch”, tham khảo mục 3.3.6.1 

Tham khảo mục “2.7: Cập nhật công việc” để cập nhật công việc. 

3.4 UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ. 

3.4.1 Đăng nhập hệ thống 

Tham khảo mục 2.1 

3.4.2 Danh sách dự án 

Tham khảo mục 2.3 

3.4.3 Xem thông tin dự án 

Tham khảo mục 2.5 

3.4.4 Báo cáo, thống kê 

Tham khảo mục 2.9 

3.4.5 Cập nhật công việc dự án 

3.4.5.1 Cập nhật Cấp Giấy phép quy hoạch 

Người thao tác: Người dùng thuộc đơn vị UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Mục đích: Cho phép người dùng cập nhật Giấy phép quy hoạch cho dự án. 

Thao tác: Quản lý dự án  Danh sách dự án  Bản ghi cần thao tác  Thao 

tác  Cập nhật dự án/Công việc  chuyển tab “Công việc dự án” 

Hệ thống hiển thị danh sách công việc của dự án, chọn vào mục “Cấp giấy phép 

quy hoạch” và bấm vào chức năng “Cập nhật” để thêm báo cáo nội dung công 

việc. 
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Hệ thống sẽ chuyển sang giao diện cập nhật công việc 

 

Giao diện cập nhật công việc 

Tham khảo mục “2.7: Cập nhật công việc” để cập nhật công việc. 

3.4.5.2 Cập nhật Thẩm định thiết kế cơ sở 

Tương tự, cập nhật cho “Cấp Giấy phép quy hoạch”, tham khảo mục 3.4.5.1 

3.4.5.3 Cập nhật Quyết định cho thuê đất 

Tương tự, cập nhật cho “Cấp Giấy phép quy hoạch”, tham khảo mục 3.4.5.1 

3.4.5.4 Cập nhật Thẩm định thiết kế kỹ thuật 

Tương tự, cập nhật cho “Cấp Giấy phép quy hoạch”, tham khảo mục 3.4.5.1 

3.4.5.5 Cập nhật Cấp giấy phép xây dựng 

Tương tự, cập nhật cho “Cấp Giấy phép quy hoạch”, tham khảo mục 3.4.5.1 

3.4.5.6 Cập nhật Tóm tắt tiến độ thực hiện dự án 
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Tương tự, cập nhật cho “Cấp Giấy phép quy hoạch”, tham khảo mục 3.4.5.1 

3.5 BAN QL KKT NGHI SƠN VÀ CÁC KCN 

3.5.1 Đăng nhập hệ thống 

Tham khảo mục 2.1 

3.5.2 Danh sách dự án 

Tham khảo mục 2.3 

3.5.3 Xem thông tin dự án 

Tham khảo mục 2.5 

3.5.4 Báo cáo, thống kê 

Tham khảo mục 2.9 

3.5.5 Cập nhật công việc dự án 

3.5.5.1 Cập nhật Cấp Giấy phép quy hoạch 

Người thao tác: Người dùng thuộc đơn vị Ban QL KKT Nghi Sơn và các KCN. 

Mục đích: Cho phép người dùng cập nhật Giấy phép quy hoạch cho dự án. 

Thao tác: Quản lý dự án  Danh sách dự án  Bản ghi cần thao tác  Thao 

tác  Cập nhật dự án/Công việc  chuyển tab “Công việc dự án” 

Hệ thống hiển thị danh sách công việc của dự án, chọn vào mục “Cấp giấy phép 

quy hoạch” và bấm vào chức năng “Cập nhật” để thêm báo cáo nội dung công 

việc. 

 

Hệ thống sẽ chuyển sang giao diện cập nhật công việc 
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Giao diện cập nhật công việc 

Tham khảo mục “2.7: Cập nhật công việc” để cập nhật công việc. 

3.5.5.2 Cập nhật Thẩm định thiết kế cơ sở 

Tương tự, cập nhật cho “Cấp Giấy phép quy hoạch”, tham khảo mục 3.5.5.1 

3.5.5.3 Cập nhật Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án 

Tương tự, cập nhật cho “Cấp Giấy phép quy hoạch”, tham khảo mục 3.5.5.1 

3.5.5.4 Cập nhật Quyết định cho thuê đất 

Tương tự, cập nhật cho “Cấp Giấy phép quy hoạch”, tham khảo mục 3.5.5.1 

3.5.5.5 Cập nhật Thẩm định thiết kế kỹ thuật 

Tương tự, cập nhật cho “Cấp Giấy phép quy hoạch”, tham khảo mục 3.5.5.1 

3.5.5.6 Cập nhật Cấp giấy phép xây dựng 

Tương tự, cập nhật cho “Cấp Giấy phép quy hoạch”, tham khảo mục 3.5.5.1 

3.5.5.7 Cập nhật Tóm tắt tiến độ thực hiện dự án 

Tương tự, cập nhật cho “Cấp Giấy phép quy hoạch”, tham khảo mục 3.5.5.1 

3.6 NHÀ ĐẦU TƯ 

3.6.1 Đăng nhập hệ thống 

Tham khảo mục 2.1 

3.6.2 Danh sách dự án 

Tham khảo mục 2.3 

3.6.3 Xem thông tin dự án 

Tham khảo mục 2.5 
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3.6.4 Báo cáo, thống kê 

Tham khảo mục 2.9 

3.6.5 Cập nhật công việc dự án 

3.6.5.1 Cập nhật Tóm tắt tiến độ thực hiện dự án 

Người thao tác: Người dùng thuộc đơn vị Nhà đầu tư. 

Mục đích: Cho phép người dùng cập nhật Tóm tắt tiến độ thực hiện dự án. 

Thao tác: Tương tự các đơn vị Sở, Ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố. 

3.7 Thông tin tài khoản truy cập vào hệ thống thử nghiệm. 

3.7.1 Sở Xây dựng: 

 Tên đăng nhập: admin_sxd 

 Mật khẩu: 123456 

3.7.2 Sở Tài nguyên và Môi trường 

 Tên đăng nhập: admin_stnmt 

 Mật khẩu: 123456 

3.7.3 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 

 Tên đăng nhập: admin_vpubnd 

 Mật khẩu: 123456 

3.7.4 Tài khoản demo: 

 Tên đăng nhập: demo 

 Mật khẩu: 123456 

 

 

 


